



Проект №ИР2-ИП2: Разкриване на нови обекти на територията непосредствено на вече съществуващия Археологически парк	ОПРР; ПОБ (финансов механизъм)/ ТГС "България-Гърция"; ТЦ 6; ИП 6d	няма изготвен проект	29 месеци	открита процедура	2 833 973	2 833 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Разкритите през 2014 г. кръгъл перистилен двор, нова част от градското кардо, параклис и помещение с неизвестно засага предназначение, южно от Баптистерия, непроучено помещение между Баптистерия и Мартириона и др. - общо 2 дка
Дейност 1: Обяване конкурс за идеен проект за пространствено решение за едновременно разкриване на недвижимите културни ценности и/или за частично отпадане на улицата за движение на МПС					10 000	10 000										
Дейност 2:Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					43 000	43 000										
Дейност 3: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	5 000										
Дейност 4: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	5 000										
Дейност 5: Реализиране на предвидената дейност на проекта за разкриване на нови обекти на територията непосредствено на вече съществуващия Археологически парк					2 000 000	2 000 000										
Непредвидени разходи по проекта					160 000	160 000										
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					32 400	32 400										
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					43 200	43 200										
Дейност 8: Информация и публичност					11 443	11 443										
Дейност 9: Организация и управление на проекта					45 772	45 772										
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					23 458	23 458										
ДДС					464 700	464 700										
Проект №ИР3-ИП3: Възстановяване, социализиране, оборудване и въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация на нови обекти от културно-историческото наследство на града за разширяване на съществуващия археологически парк	ТГС "България-Гърция"; ТЦ 6; ИП 6d/ ОПРР; ПОБ	няма изготвен проект	24 месеци	открита процедура	1 431 227	1 216 543	42 937	0	171 747	0	0	0	0	0	0	Нови обекти на територията на град Сандански – Римски Гимназиум под сградата на ГУМ, с обособяване на втора експозиционна зала, Поленишка баня, Турска баня, некрополи на територията на града, други
Дейност 1: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					23 000	19 550	690		2 760							

Дейност 2: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600							
Дейност 3: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500	300		1 200							
Дейност 4: Реализиране на предвидената дейност на проекта за възстановяване, социализиране, оборудване и въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация на нови обекти от културно-историческото наследство на града за разширяване на съществуващия археологически парк					1 000 000	850 000	30 000		120 000							
Непредвидени разходи по проекта					80 000	68 000	2 400		9 600							
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					16 200	13 770	486		1 944							
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					21 600	18 360	648		2 592							
Дейност 7: Информация и публичност					5 779	4 912	173		693							
Дейност 8: Организация и управление на проекта					23 116	19 649	693		2 774							
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					11 847	10 070	355		1 422							
ДДС					234 685	199 482	7 041		28 162							
<b>Проект №ИР4-ИП4: Виртуално и физическо информационно представяне на обектите от културно-историческото наследство на град Сандански</b>	ТГС България- Македония РА 2; ТР (d); SO 2/ОПРР; ПОС	няма изготвен проект	15 месеци	Процедура с договаряне	89 101	75 736	2 673	0	10 692	0	0	0	0	0	0	25 указателни табели; интерактивен филм
Дейност 1: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1 250	1 063	38		150							
Дейност 2: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600							
Дейност 3: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					3 000	2 550	90		360							
Дейност 4: Виртуално и физическо информационно представяне на обектите от културно-историческото наследство на град Сандански					62 500	53 125	1 875		7 500							
изработване и монтиране на информационни табели					12 500											
интерактивен филм					50 000											
Дейност 5: Осъществяване на авторски надзор на проекта					250	213	8		30							
Дейност 6: Информация и публичност					359	305	11		43							
Дейност 7: Организация и управление на проекта					1 435	1 220	43		172							
Дейност 8: Независим финансов одит на проекта					738	627	22		89							
ДДС					14 569	12 384	437		1 748							

Проект №ИР5-ИП5: Ремонт и разширение дейностите на комплекс Градска баня (ПЧП)	ПЧП	наличие на готов проект	11 месеци	Процедура с договаряне	1 135 606	0	0	79 366	0	0	0	1 056 240	0	0	ИП № 65334.300.3212; 576.37 м.кв. сграда; 2166.25 м.кв. площ на имота
Дейност 1:Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					19 300			19 300							
Дейност 2: Изготвяне на финансово-икономически анализ					5 000			5 000							
Дейност 3: Подготовка на договор и сключване на договор с ПЧП партньор					2 000			2 000							
Дейност 4: Ремонт и разширение дейностите на комплекс Градска баня (Обновяване на градска баня в СПА център, обновяване на прилежащи пространства)					815 000							815 000			
Непредвидени разходи по проекта					65 200							65 200			
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					13 203			13 203							
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					17 604			17 604							
Дейност 7: Информация и публичност					4 662			4 662							
Дейност 8: Независим финансов одит на проекта					9 370			9 370							
ДДС					189 268			13 228				176 040			
Проект № ИР6-МП1: Оценка на икономическия потенциал на града и разработване на стратегия за насърчаване на инвестициите в град Сандански	ТГС България - Гърция ПО1; ТЦ 3; ИП За	няма изготвен проект	17 месеци	открита процедура	93 418	79 406	2 803	0	11 210	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3 000	2 550	90		360						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600						
Дейност №3: Оценка на икономическия потенциал на града и разработване на стратегия за насърчаване на инвестициите в град Сандански					60 000	51 000	1 800		7 200						
Дейност №4: Информация и публичност					3 400	2 890	102		408						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					6 800	5 780	204		816						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					782	665	23		94						
ДДС					14 436	12 271	433		1 732						
Проект № ИР7-МП2: Насърчаване на предприемачеството и трансграничните бизнес връзки	ТГС България - Македония РА 3; ТР g); SO 3.1	няма изготвен проект	26 месеци	открита процедура	151 118	128 450	4 534	0	18 134	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600						
Дейност №3: Насърчаване на предприемачеството и трансграничните бизнес връзки (организиране на срещи, съвместни форуми по тематични икономически области и др.)					100 000	85 000	3 000		12 000						

Дейност №4: Информация и публичност					5 500	4 675	165		660						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					11 000	9 350	330		1 320						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1 265	1 075	38		152						
ДДС					23 353	19 850	701		2 802						
Проект № ИР8-МП3: Повишаване на управленския капацитет за осъществяване на международен маркетинг на дестинацията	ТГС България - Македония РА 2; ТР d); SO 2.2	няма изготвен проект	18 месеци	открита процедура	178 594	151 805	5 358	0	21 431	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600						
Дейност №3: Повишаване на управленския капацитет за осъществяване на международен маркетинг на дестинацията					120 000	102 000	3 600		14 400						
Дейност №4: Информация и публичност					6 500	5 525	195		780						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					13 000	11 050	390		1 560						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1 495	1 271	45		179						
ДДС					27 599	23 459	828		3 312						
Проект № ИР9-МП4: Организиране и провеждане на местни и международни фестивали и пленери и други културни събития	ТГС България - Македония РА 2; ТР d); SO 2.2	няма изготвен проект	23 месеци	открита процедура	425 878	361 996	12 776	0	51 105	0	0	0	0	0	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600						
Дейност №3: Организиране и провеждане на местни и международни фестивали и пленери и други културни събития (мин. 2 трансгранични фестивала, 2 туристически пленера)					300 000	255 000	9 000		36 000						
Дейност №4: Информация и публичност					15 500	13 175	465		1 860						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					31 000	26 350	930		3 720						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					3 565	3 030	107		428						
ДДС					65 813	55 941	1 974		7 898						
<b>МЕЖДИННА СУМА ЗА ОСНОВНИ ПРОЕКТИ НА ГРУПА №1 "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"</b>					<b>7 430 314</b>	<b>5 775 598</b>	<b>234 790</b>	<b>79 366</b>	<b>284 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Допълнителен проект за осъществяване след приемане на нов ОУП на община Сандански</b>															
Проект №ИР10-ИП6: Рехабилитация на второстепенни улици в промишлена зона Сандански	ОПРР; ПО2; ИП 2	няма изготвен проект	19 месеци	открита процедура	2 192 174	1 863 348	328 826	0	0	0	0	0	0	0	Обща дължина на второстепенни улици в Промислена зона Сандански - 4390 м., 26340 кв.м., обслужващи предприятия с общ брой заети лица 1500 д.
Дейност 1:Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					33 890	28 806	5 083								

Дейност 2: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 3: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	750								
Дейност 4: Рехабилитация на второстепенни улици в промишлена зона Сандански					1 544 480	1 312 808	231 672								
Второстепенна улица в зона до Хлебозавод с дължина 250 м.					70 000										
Второстепенни улици в зони ДАП / Топливо с дължина 1260 м.					352 800										
Второстепенни улици преди и след ЖП презел по посока бъдещия ПСОВ – Сандански – с дължина 1630 м.					456 400										
Второстепенна улица до мост на река Санданска Бистрица – бивши взривни складове – дължина 800 метра					224 000										
енергоспестяващо улично осветление					441 280										
Непредвидени разходи по проекта					123 558	105 025	18 534								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					25 021	21 267	3 753								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					33 361	28 357	5 004								
Дейност 8: Информация и публичност					8 852	7 524	1 328								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					35 406	30 095	5 311								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					18 146	15 424	2 722								
ДДС					359 461	305 542	53 919								
<b>ТОТАЛ ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТНА ГРУПА №1 "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"</b>					<b>9 622 488</b>	<b>7 638 946</b>	<b>563 616</b>	<b>79 366</b>	<b>284 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Индикативен списък на проектите в проектна група №2 "Пространствена структура и градска среда"**

Проект № ПС§ГС1- ИП1: Воден цикъл на град Сандански	ОПОС, ПО I	прединвестиционн о проучване	34 месеци	открита процедура	71 204 727	60 524 018	0	0	10 680 709	0	0	0	0	0	0	Водопроводна мрежа: Нова 9 км. и рехабилитирана 31 км (15 км. главни колонове, 26 км. второстепенни клонове, сградни отклонения); Дължина на нова и рехабилитирана канализационна мрежа 36 км. ПСОВ - 58096846.87 м.кв.ЗП на съоръженето по предварителен проект за ГПС
Дейност 1:Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1 030 000	875 500			154 500							
Дейност 2: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750							
Дейност 3: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					10 000	8 500			1 500							
Дейност 4: Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова водопроводна мрежа в град Сандански					12 000 000	10 200 000			1 800 000							











Сграда на Общинска администрация - Сандански – панорамен с пет спирки					70 000												
Сграда на Дневен център за деца и възрастни с ментални увреждания					40 000												
Сграда на МБАЛ „Свети врач“ – три асансьор – два с шест спирки и един с две спирки					170 000												
Сграда на РПУ – Сандански (сградата е на три етажа - асансьор с три спирки)					42 000												
Сграда на Градската поликлиника (сградата е четири етажна плюс сутерен – асансьор с пет					70 000												
Непредвидени разходи по проекта					31 360	26 656	4 704										
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6 350	5 398	953										
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					8 467	7 197	1 270										
Дейност 7: Информация и публичност					2 315	1 967	347										
Дейност 8: Организация и управление на проекта					9 259	7 870	1 389										
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					4 745	4 033	712										
ДДС					93 999	79 900	14 100										
<b>Проект №ПСЧГ4- ИП4: Реконструкция и модернизирание на летния театър</b>	<b>ТГС България - Македония PA 2; TP d); SO 2.1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеци</b>	<b>открита процедура</b>	<b>522 352</b>	<b>443 999</b>	<b>15 671</b>	<b>0</b>	<b>62 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ПИ 65334.300.3768, площ 2678.88 м.кв.; сграда с площ ЗП 37.90 м.кв.; покрита естрада (сцена) 165 м.кв.</b>
Дейност 1:Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					13 686	11 633	411		1 642								
Дейност 2: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600								
Дейност 3: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600								
Дейност 4: Реконструкция и модернизирание на летния театър, в т.ч.					356 186	302 758	10 686		42 742								
реконструкция и модернизация на естрада(сцена) - 165 м.кв.					66 000												
саниране на сграда с площ ЗП 37.90 кв.м.					15 160												
благоустрояване на прилежаща площ- 2678.88 кв.м.					160 733												
енергоспестяващо осветление					64 293												
оборудване					50 000												
Непредвидени разходи по проекта					28 495	6 055	214		855								
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					5 770	2 550	90		360								
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					7 694	4 250	150		600								
Дейност 7: Информация и публичност					2 109	302 758	10 686		42 742								
Дейност 8: Организация и управление на проекта					8 437	244 629	8 634		34 536								
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					4 324	364 501	12 865		51 459								
ДДС					85 653	424 436	14 980		59 920								

Проект №ПСЧГС- ИП5: Санирание и енергийна ефективност на сградата на Пожарна Сандански	ОПРР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	15 месеци	открита процедура	473 968	402 873	0	0	71 095	0	0	0	0	0	ПШ 65334.300.2138; РЗП 808 м.кв.
Дейност 1: Изготвяне на енергиен одит					808	687			121						
Дейност 2: Изготвяне на технически паспорт на обекта					1 212	1 030			182						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					9 464	8 044			1 420						
Дейност 4: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 5: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 6: Санирание и ефективност на сградата на Пожарна Сандански					323 200	274 720			48 480						
Непредвидени разходи по проекта					25 856	21 978			3 878						
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					5 236	4 450			785						
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					6 981	5 934			1 047						
Дейност 9: Информация и публичност					1 914	1 627			287						
Дейност 10: Организация и управление на проекта					7 655	6 507			1 148						
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					3 923	3 335			588						
ДДС					77 719	66 061			11 658						
Проект №ПСЧГС6- ИП6: Санирание и енергийна ефективност на сградата на Културен дом	ТГС България-Гърция; ПО2; ТЧ 6; ИП 6с/ ЕСКО/ ОПРР; ПО 2; ИП 2	няма изготвен проект	21 месеци	открита процедура	3 214 085	2 731 972	96 423		385 690	0	0	0	0	0	ПШ 65334.300.1242; ЗП 2060.73 м.кв. ; РЗП 4121.46 м.кв.
Дейност 1: Изготвяне на енергиен одит					4 121	3 503	618								
Дейност 2: Изготвяне на технически паспорт на обекта					6 182	5 255	927								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					48 215	40 982	1 446		5 786						
Дейност 4: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	150		600						
Дейност 5: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	150		600						
Дейност 6: Санирание и ефективност на сградата на Културен дом					2 260 730	1 921 621	67 822		271 288						
строителни дейности					2 060 730										
оборудване					200 000										
Непредвидени разходи по проекта					180 858	153 730	5 426		21 703						
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					36 624	31 130	1 099		4 395						
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					48 832	41 507	1 465		5 860						
Дейност 9: Информация и публичност					12 978	11 031	389		1 557						















Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					23 352	19 849	3 503								
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					31 136	26 466	4 670								
Дейност 7: Информация и публичност					8 266	7 026	1 240								
Дейност 8: Организация и управление на проекта					33 063	28 103	4 959								
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					16 945	14 403	2 542								
ДДС					335 670	285 319	50 350								
Общо допълнителни проекти за осъществяване след приемане на нов ОУП на община Сандански					4 837 426	3 995 336	705 059	137 031	0	0	0	0	0	0	
ТОТАЛ ПРОЕКТНА ГРУПА №2"ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА"					89 454 199	75 521 793	1 821 932	605 031	11 505 444	0	0	0	0	0	
<b>Индикативен списък на проектите в проектна група №3 "Социална среда"</b>															
Проект №СС1- ИПП: Реконструкция и саниране на сградата Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ , вкл. изграждане на физкултурен салон и столова, преоборудване на котелни съоръжения, осигуряване на достъп за деца с увреждания и рехабилитация и ремонт на училищен двор и ограда на обекта	ОПРР; ПО 2; ИП 4	няма изготвен проект	18 месеци	открита процедура	1 666 716	1 416 709	250 007	0	0	0	0	0	0	0	ППИ № 65334.300.628; ЗП – 2330 м.кв.; РЗП – 1186.25м.кв.; ново строителство физкултурен салон: ЗП и РЗП 325 м.кв.; двор-5730.46 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на енергиен одит					1 186	1 008	178								
Дейност 2: Изготвяне на технически паспорт на обекта					1 779	1 512	267								
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					26 379	22 422	3 957								
Дейност 4: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750								
Дейност 5: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	750								
Дейност 6: Саниране и енергийна ефективност на сградата Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ (вкл. изграждане на физкултурен салон и столова)					1 168 928	993 588	175 339								
строително-ремонтни дейности на училищна сграда					474 500										
изграждане на физкултурен салон и столова					195 000										
рехабилитация и ремонт на училищен двор и ограда					343 828										
оборудване					150 000										
Изграждане на видеонаблюдение					5 600										
Непредвидени разходи по проекта					93 514	79 487	14 027								
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					18 937	16 096	2 840								
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					25 249	21 462	3 787								
Дейност 9: Информация и публичност					6 730	5 720	1 009								













реализирани на дейности за енергийна независимост на сградата					150 000											
Оборудване на тематични лаборатории, мултимедийна зала и др. с изграждане на бизнес модел за самофункциониране на центъра					60 000											
Подготовка на аниматори за провеждане на занимания в предвидените лаборатории (трансфер на иновативна практика от Австрия)					80 000											
Провеждане на кръгли маси и демонстрационни събития в трансграничния район					30 000											
Непредвидени разходи по проекта					21 600	18 360	2 754									
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6 924	5 885	1 039									
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					9 232	7 847	1 385									
Дейност 7: Информация и публичност					2 464	2 094	370									
Дейност 8: Организация и управление на проекта					9 855	8 377	1 478									
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					5 051	4 293	758									
ДДС					100 054	85 046	15 008									
<b>Проект №СС10- ИП10: Изграждане блок със социални жилища в ж.к. Спартак</b>	<b>ОПРР; ПО 2; ИП 3</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>17 месеци</b>	<b>открита процедура</b>	<b>1 376 568</b>	<b>1 170 083</b>	<b>206 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ПИ 65334.302.6009; РЗП 1200 кв.м. (4 етажа)</b>
Дейност 1: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					22 312	18 965	3 347									
Дейност 2: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250	750									
Дейност 3: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250	750									
Дейност 4: Изграждане блок със социални жилища в ж.к. Спартак, в т. ч.					965 600	820 760	144 840									
Строително ремонтни дейности					960 000											
Вертикална планировка на прилежаща площ					4 000											
енергоспестяващо улично осветление					1 600											
Непредвидени разходи по проекта					77 248	65 661	9 849									
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					15 643	13 296	2 346									
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					20 857	17 728	3 129									
Дейност 7: Информация и публичност					5 558	4 725	834									
Дейност 8: Организация и управление на проекта					22 233	18 898	3 335									
Дейност 9: Независим финансов одит на проекта					11 395	9 685	1 709									
ДДС					225 722	191 864	33 858									
<b>Проект №СС11-ИП11: Изграждане на многофункционална спортна зала</b>	<b>ПЧП</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>38 месеци</b>	<b>Открита процедура по договаряне/</b>	<b>11 231 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 497 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ПИ 300.54.50 и ПИ126; ЗП 4500 м.кв.; РЗП 13500 м.кв.</b>	

Дейност 1: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 и ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					165 000			165 000							
Дейност 2: Изготвяне на финансово-икономически анализ					5 000			5 000							
Дейност 3: Подготовка на договор и сключване на договор с ПЧП партньор					2 000			2 000							
Дейност 4: Изграждане на многофункционална спортна зала					8 100 000						8 100 000				
Непредвидени разходи по проекта					648 000						648 000				
Дейност 5: Осъществяване на строителен надзор на проекта					131 220			131 220							
Дейност 6: Осъществяване на авторски надзор на проекта и отразяване на промени по искане на Възложителя съгласно чл. 154 на ЗУТ					174 960			174 960							
Дейност 7: Информация и публичност					46 106			46 106							
Дейност 8: Независим финансов одит на проекта					92 673			92 673							
ДДС					1 871 992			122 392			1 749 600				
<b>Проект № СС12 - МП1: "Технологично преоборудване за изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата в град Сандански, базирана на съвременни ИКТ за образованието "</b>	<b>ОПНОИР; ПО 2; ИП 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>договаряне с покана</b>	<b>357 188</b>	<b>303 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата в град Сандански, базирана на съвременни ИКТ за образованието					250 000	212 500			37 500						
Дейност 4: Информация и публичност					13 000	11 050			1 950						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					26 000	22 100			3 900						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					2 990	2 542			449						
ДДС					55 198	46 918			8 280						
<b>Проект № СС13-МП2: Разширяване на услугите от типа „домашен помощник“, „личен асистент“ в град Сандански</b>	<b>ОПРЧР; ПО 2; ИП 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>22 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>544 000</b>	<b>462 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за доставчици					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Разширяване на услугите от типа „домашен помощник“, „личен асистент“ в град Сандански					457 242	388 656			68 586						
Дейност 4: Информация и публичност					23 362	19 858			3 504						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					46 724	39 716			7 009						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					0	0			0						
ДДС					6 672	5 672			1 001						

<b>Проект № СС14-МП3: Услуги за социална интеграция и независим живот на деца с увреждания (Център за социална рехабилитация и интеграция на деца)</b>	<b>ОП РЧР ПО 2; ИП 3</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>34 месеца</b>	<b>Процедура с договаряне</b>	<b>244 561</b>	<b>207 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за доставчици					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Услуги за социална интеграция и независим живот на деца с увреждания					196 646	167 149			29 497						
Дейност 4: Информация и публичност					10 332	8 782			1 550						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					20 665	17 565			3 100						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					2 376	2 020			356						
ДДС					4 542	3 860			681						
<b>ОБЩО ЗА ПРОЕКТНА ГРУПА №3 "СОЦИАЛНАТА СРЕДА"</b>					<b>27 623 113</b>	<b>13 932 488</b>	<b>2 286 812</b>	<b>734 351</b>	<b>171 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 497 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Индикативен списък на проектите в проектна група №4 "Административен капацитет и партньорство"</b>															
<b>Проект №АК§П1-МП1: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани</b>	<b>ОПДУ; ПО 1; СЦ 3</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>18 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>96 166</b>	<b>81 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани					60 000	51 000			9 000						
Дейност 4: Информация и публичност					3 500	2 975			525						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 000	5 950			1 050						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					805	684			121						
ДДС					14 861	12 632			2 229						
<b>Проект № АК§П2-МП2: Високо качество чрез комплексно обслужване на гражданите</b>	<b>ОПДУ; ПО 1; СЦ 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>18 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>82 428</b>	<b>70 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Въвеждане на комплексно обслужване на гражданите в общинска администрация Сандански					50 000	42 500			7 500						
Дейност 4: Информация и публичност					3 000	2 550			450						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					6 000	5 100			900						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					690	587			104						
ДДС					12 738	10 827			1 911						
<b>Проект № АК§П3-МП3: Повишаване на компетенциите на общинската администрация</b>	<b>ОПДУ; ПО 2; СЦ 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>96 166</b>	<b>81 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						

Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Повишаване на компетенциите на общинската администрация					60 000	51 000			9 000						
Дейност 4: Информация и публичност					3 500	2 975			525						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 000	5 950			1 050						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					805	684			121						
ДДС					14 861	12 632			2 229						
<b>Проект № АК§П4 - МП4: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Сандански"</b>	<b>ОПДУ; ПО 2; СЦ 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>96 166</b>	<b>81 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Сандански					60 000	51 000			9 000						
Дейност 4: Информация и публичност					3 500	2 975			525						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 000	5 950			1 050						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					805	684			121						
ДДС					14 861	12 632			2 229						
<b>Проект №АК§П5 - МП5: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - последваща оценка на ИПГВР на град Сандански"</b>	<b>ОПДУ; ПО 2; СЦ 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>96 166</b>	<b>81 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - последваща оценка на ИПГВР на град Сандански					60 000	51 000			9 000						
Дейност 4: Информация и публичност					3 500	2 975			525						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7 000	5 950			1 050						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					805	684			121						
ДДС					14 861	12 632			2 229						
<b>Проект № АК§П6 - МП6: Актуализация на ИПГВР на град Сандански</b>	<b>ОПДУ; ПО 2; СЦ 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>договаряне с покана</b>	<b>82 428</b>	<b>70 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5 000	4 250			750						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					5 000	4 250			750						
Дейност 3: Актуализация на ИПГВР на град Сандански					50 000	42 500			7 500						
Дейност 4: Информация и публичност					3 000	2 550			450						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					6 000	5 100			900						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					690	587			104						
ДДС					12 738	10 827			1 911						

<b>Проект № АК§П7 - МП7: Създаване на ефективни трансгранични партньорства за обмен на добри практики за по-добро управление на околната среда и повишаване на капацитета за управление</b>	<b>Програма „Балкани - Средиземно море“; ПО2; ТЦ 11; ИП 11</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>17 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>425 878</b>	<b>361 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване</b>					<b>5 000</b>	4 250			750						
<b>Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители</b>					<b>5 000</b>	4 250			750						
<b>Дейност 3: Създаване на ефективни трансгранични партньорства за обмен на добри практики за по-добро управление на околната среда и повишаване на капацитета за управление</b>					<b>300 000</b>	255 000			45 000						
<b>Дейност 4: Информация и публичност</b>					<b>15 500</b>	13 175			2 325						
<b>Дейност 5: Организация и управление на проекта</b>					<b>31 000</b>	26 350			4 650						
<b>Дейност 6: Независим финансов одит на проекта</b>					<b>3 565</b>	3 030			535						
<b>ДДС</b>					<b>65 813</b>	55 941			9 872						
<b>ОБЩО ЗА ПРОЕКТНА ГРУПА №4 "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И ПАРТНЬОРСТВО"</b>					<b>975 398</b>	<b>829 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ-МАТРИЦА НА ИПГВР НА ГРАД САНДАНСКИ</b>					<b>127 675 197</b>	<b>97 922 314</b>	<b>4 672 359</b>	<b>1 418 747</b>	<b>12 107 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 553 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





























































































































96 166

82 428

96 166